

PDM (Project Design Matrix)			
사업명	필리핀 루존지역 부카스센터 긴급 외래 진료 및 진단검사 역량강화 사업(2026-2032/1,200만불)		
대표 수혜자 지표 / 목표치	1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율(%)		
PDM 작성일	2026-01-15	PDM 승인일 / 버전	

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
Impacts (영향) 필리핀 루존지역 부카스센터의 긴급 진료 및 외래서비스 강화를 통한 지역주민의 건강 개선			
Outcomes (성과) 1. 부카스센터 의료서비스 접근성 및 품질 제고 2. 부카스센터 운영체계 및 지역사회 연계 강화 3. 부카스센터 국가 정책 및 거버넌스 개선	1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율(%) 1-2. 부카스센터 서비스 이용자 수 2-1. 운영관리 역량강화 교육과정 현업 적용도(%) 2-2. 표준 전원 절차를 통해 전원된 환자 수 3-1. 정책 평가 결과 반영 건수 3-2. 부카스 보건 정보 시스템 자료입력 완료 비율	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB 기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	정부가 부카스센터를 통해 건강 형평성 달성하고자 하는 정책 기조가 지속된다. 부카스센터 운영에 필요한 국가 및 보건부 병원(모병원)의 재정 및 인력이 확보된다. 부카스센터의 품질 관리 의지가 지속된다. 부카스센터 의료인력의 이직률이 없거나 낮다.
Outputs (산출물) 1.1. 접근성이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 1.2. 품질이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스 2.1. 강화된 부카스센터 운영관리 역량 2.2. 개선된 부카스센터 통합 지역사회 의료서비스 전달 체계(HCPN) 3.1. 강화된 부카스센터 국가 정책 책임성 및 근거기반 의사결정 3.2. 지속가능하고 체계가 확립된 부카스센터 운영관리 체계	1.1-1. 기자재가 지원된 부카스센터 수(개소) 1.2-1. 의료보건 및 건강증진 관리교육/기술지원/멘토링 세션을 완료한 보건의료인력 수(명) 2.1-1. 운영관리 역량강화 교육 개발(건) 2.1-2. 운영관리 역량강화 교육 참여자 수(명) 2.1-3. 양성된 강사 인력 수(명) 2.2-1. 개발된 부카스센터 통합 의료서비스 전달체계(HCPN) 가이드라인 수(건) 2.2-2. 의료서비스 전달체계(HCPN) 역량강화 교육 참여자 수(명) 3.1-1. 정책 평가 결과 보고서 수(건) 3.2-1. 요구사항 대비 시스템 기능 달성도(%) 3.2-2. 수립된 평가체계 결과를 보고한 부카스센터 비율(%) 3.2-3. 수립된 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 수(건)	기자재 납품확인서, 운영 교육 확인서 멘토링 활동보고서, 모니터링 보고서 교육과정 개발 계획서 및 결과보고서 교육 결과보고서, 수료자 명단 교육 결과보고서, 수료자 명단 가이드라인 개발 계획서 및 결과보고서 교육 결과보고서, 수료자 명단 정책 평가 결과보고서 시스템 개발 결과보고서 부카스센터 성과평가 보고서 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼	기자재 설치를 위한 물리적 공간이 확보된다. 보건부 및 지방정부가 사업 대상 보건의료 및 행정인력의 역량강화 교육 참여를 허가한다. 물류비용, 물가 및 환율이 안정된다. 운영관리 역량강화를 위한 현지 교육 수행기관 선발시, 보건부는 적합한 기관 선정을 위해 협조한다. DOH KMIT는 데이터 통계 관리 시스템을 구축한다. 교육프로그램 강사 및 교육 대상자, 초청 연수 대상자 선정 시 보건부가 적극적으로 협조한다.
Activities (활동) 1.1.1. 부카스센터 기자재 지원 1.1.2. 부카스센터 의료인력 기술지원 및 멘토링 2.1.1. 부카스센터 재정, 정보, 인사 운영관리 교육과정 개발 2.1.2. 부카스센터 운영관리교육 강사양성, 동료교육 실시 2.2.1. 부카스센터 통합 지역사회 의료서비스 전달체계(HCPN) 가이드라인 개발 2.2.2. 지역사회 보건의료 인력 인식제고 및 교육 실시 3.1.1. 부카스센터 국가 정책 평가 및 환류 3.2.1. 부카스센터 데이터 통계 관리, 평가체계 구축 역량 강화 3.2.2. 부카스센터 발전계획, 표준 운영 매뉴얼 수립 및 관리 역량 강화	Inputs (투입물) KOICA (사업예산) 1,200만불 (사업기간) 2026-2032 (기타투입) PMC 파견, 부카스센터 기자재 지원, 운영관리 역량강화 등 수원기관 사업 진행 인허가 등 법률 및 행정업무 지원 부카스센터 인력관리 및 운영 개발된 교육과정 정부기관(보건부 등) 인증 보건부 KMITS 주도 부카스 데이터 통계 관리 시스템 개발 평가체계, 발전계획, 표준 운영 매뉴얼 정부기관(보건부 등) 인증	Pre-conditions (선행조건) 정부는 프로젝트를 허가 및 지원한다. 보건부 사업 담당 부서 및 인력이 적극적으로 협조한다. 정치/사회/자연 환경의 급변 상황이 없다.	