

1. 모니터링 매트릭스 (Monitoring Matrix)

2. 연간 성과검점표 (Annual Performance Monitoring)

사업명 (기간/예산): 필리핀 루존지역 부카스센터 긴급 외래 진료 및 진단검사 역량강화 사업(2026-2032/1,200만불)

별분을 지표는 반드시 경수값 데이터로 함께 명기, 기초선 및 목표치 수집데이터는 경수(N) 표기.

1차년도 작성일:
2차년도 작성일:
3차년도 작성일:
4차년도 작성일:
5차년도 작성일:

									당해 연도 실적(performance data) 및 연간 목표치 작성									
영향 (Impacts)	지표명	지표 정의	기초선 (Baseline) 2026	목표치 (Target) 2032	목표치 선정 근거	데이터 출처	성과 측정 시기	데이터 수집 주체	구분	1차년도 2026	2차년도 2027	3차년도 2028	4차년도 2029	5차년도 2030	6차년도 2031	7차년도 2032	누적 달성률(%)	비고 (N/A 사유, 목표치 미 달성 사유 등)
성과 (Outcomes)	지표명	지표 정의	기초선 (Baseline) 2026	목표치 (Target) 2032	목표치 선정 근거	데이터 출처	성과 측정 시기	데이터 수집 주체	구분	1차년도 2026	2차년도 2027	3차년도 2028	4차년도 2029	5차년도 2030	6차년도 2031	7차년도 2032	누적 달성률(%)	비고 (N/A 사유, 목표치 미 달성 사유 등)
1. 부카스센터 의료서비스 접근성 및 품질 제고	1-1. 국가 인증 기준에 부합하는 부카스센터 비율 (%)	모델링 대상 부카스센터 5개소 중 필리핀 보건부(DOH)가 제시한 긴급 진료 및 외래서비스 제공 시설(ASC) 인증 기준에 부합하는 센터의 비율	TBD	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	TBD			TBD			TBD		
									연간 달성률									
	1-2. 부카스센터 서비스 이용 자수	모델링 대상 부카스센터 5개소의 긴급 진료 및 외래서비스 이용자수 -전년도(또는 데이터 수집시기) 대비 변화 관찰	TBD	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	TBD			TBD			TBD		
									연간 달성률									
2. 부카스센터 운영체계 및 지역사회 연계 강화	2-1. 운영관리 역량강화 교육과정 현업 적용도 (%)	부카스센터 관리자 및 의료인력이 운영관리 역량강화 교육을 통해 습득한 지식.기술을 실제 업무(재정, 정보, 인사)에 적용한 비율	0	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	0			TBD			TBD		
									연간 달성률									
	2-2. 표준화된 전원 절차 를 통해 전원된 환자 수 (건)	부카스센터 통합 HCPN 가이드라인에 따라 문서화, 피드백, 정보 공유 등이 이행되는 등의 표준화된 절차에 따라 전원된 환자의 수	0	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	0			TBD			TBD		
									연간 달성률									
3. 부카스센터 국가 정책 및 거버넌스 개선	3-1. 정책 평가 결과 반영 건 수	사업을 통해 실시한 부카스센터 정책 평가 결과를 신규 정책, 지침, 가이드라인 수립 및 실제 의사결정에 반영한 건 수	0	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	0			TBD			TBD		
									연간 달성률									
	3-2. 부카스 보건 정보 시스템 자료입력 완료 비율	전국 부카스센터에서 환자 진료, 인력 등 운영 관련 데이터를 부카스 데이터통계관리시스템에 정기적으로 입력.활용하는 비율	0	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	기초선/중간선/종료선 조사, 보건부 DB	1,4,7차년도	부카스센터, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	0			TBD			TBD		
									연간 달성률									
산출물 (Outputs)	지표명	지표 정의	기초선 (Baseline) 2026	목표치 (Target) 2032	목표치 선정 근거	데이터 출처	성과 측정 시기	데이터 수집 주체	구분	1차년도 2026	2차년도 2027	3차년도 2028	4차년도 2029	5차년도 2030	6차년도 2031	7차년도 2032	누적 달성률(%)	비고 (N/A 사유, 목표치 미 달성 사유 등)
1.1. 접근성이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스	1.1-1. 기자재가 지원된 부카스센터 수(개소)	부카스센터의 긴급 진료 및 외래서비스 제공을 위해 지원된 기자재(의료 및 IT)의 수	0	25	모델링 부카스센터 5개소 및 루존 지역 내 나머지 20개소를 지원 대상으로 함.	기자재 납품/접수 결과보고서, 모니터링 보고서	2차년도 12월	현지 기자재 공급수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	25	0	0	0	0	0		
									연간 달성률									
1.2. 품질이 강화된 응급 진료 및 외래 서비스	1.2-1. 의료보전 및 건강검진 관리교육/기술지원/멘토링 세션을 완료한 보건의료인력 수(명)	모델링 대상 부카스센터 5개소를 대상으로 실시된 현장 기술지원 및 멘토링 세션을 정기적으로 실시함. 여기서 '완료'는 계획된 세션 수(연간 또는 프로젝트 주기별)를 모두 수행하고 보고서를 제출한 경우를 의미	0	5	모델링 부카스센터 5개소를 대상으로 함.	멘토링 활동보고서, 모니터링 보고서	매년 12월	현지 기자재 공급수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	5	5	0	0	0	0		
									연간 달성률									
2.1. 강화된 부카스센터 운영관리 역량	2.1-1. 운영관리 역량강화 교육 개발(건)	부카스센터 운영관리 역량강화를 위해 신규로 개발된 교육과정(Training Curriculum)의 수. 교육과정에는 재정, 정보, 인사 운영관리가 포함, '개발 완료'는 수원국의 승인 문서까지 특한 경우를 의미	0	1	공동으로 적용 가능한 표준 교육과정 1종을 개발함.	운영관리 교육과정	매년 12월	현지 교육수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	1	0	0	0	0		
									연간 달성률									
	2.1-2. 운영관리 역량강화 교육 참여자 수(명)	부카스센터의 운영 및 관리 업무를 담당하는 인력을 대상으로 실시한 운영관리 역량강화 교육에 실제 참여(교육 이수 기준 충족)한 인원의 수	0	250	국가단위 교육 총 2회(회당 참석자 45명), 지역단위 교육 총 8회(회당 참석자 20명)를 목표로 함.	교육 결과보고서, 수료자 명단	매년 12월	현지 교육수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	0	125	125	0	0		
									연간 달성률									
	2.1-3. 양성된 강사 인력 수(명)	운영관리 역량강화 교육과정을 자체적으로 운영할 수 있도록, DOH/CHD에서 선발된 강사 후보자가 TOT(Training of Trainers) 과정을 이수하여 공식적으로 인증된 인원의 수	0	80	강사 양성 세션을 총 2회 진행 예정이며, 세션당 참석자 40명을 목표로 함.	교육 결과보고서, 수료자 명단	매년 12월	현지 교육수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	0	40	40	0	0		
									연간 달성률									
	2.2. 개선된 부카스센터 통합 지역사회 의료 서비스 전달체계(HCPN)	부카스센터가 지역 보건소, 병원등과의 연계체계를 강화하기 위해, HCPN(Health Care Provider Network) 내 역할, 환자 전원 절차, 진료-전단 연계 프로토콜, 데이터 보고 체계를 표준화한 운영 가이드라인 문서를 개발완료한 건수, '개발완료'는 수원국의 승인 문서까지 특한 경우를 의미	0	1	공동으로 적용 가능한 표준 가이드라인 1종을 개발함.	부카스센터 통합 HCPN 가이드라인	매년 12월	현지 교육수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	1	0	0	0	0		
									연간 달성률									
	2.2-2. 의료서비스 전달체계(HCPN) 역량강화 교육 참여자 수(명)	부카스센터의 의료인력, 지역 보건소, DOH, LGU 보건부서 등 HCPN 운영 및 연계 역할을 수행하는 인력을 대상으로, HCPN 가이드라인과 관련된 역량강화 교육(가이드라인 확산 워크숍, SBCC 교육)을 이수한 참여자의 수	0	1360	가이드라인 확산 워크숍 국가단위 총 2회(회당 참석자 40명), 지역단위 워크숍 및 SBCC 교육 각 총 16회(회당 참석자 40명)를 목표로 함.	교육 결과보고서, 수료자 명단	매년 12월	현지 교육수행기관, 사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	40	640	670	0	0		
									연간 달성률									
3.1. 강화된 부카스센터 국가 정책 책임성 및 근거기반 의사결정	3.1-1. 정책 평가 결과 보고서 수(건)	부카스센터 정책 시행 초기부터 정책 평가 수행 시점까지의 정책 현황과 성과를 종합적으로 평가 및 검토한 결과를 공식 문서화하여 DOH 또는 관련 기관에 제출-공유한 정식 보고서 수	0	1	정책 평가 1회 실시함.	정책 평가 결과보고서	2차년도 12월	사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	1	0	0	0	0	0		
									연간 달성률									
3.2. 지속가능하고 체계가 확립된 부카스센터 운영관리 체계	3.2-1. 요구사항 대비 시스템 기능 달성도 (%)	부카스센터 운영을 위한 디지털 데이터통계관리 시스템이 당초 정의된 기능적-비기능적 요구사항(Functional & Non-functional Requirements)에 대해 구현된 기능 수의 비율로 측정된 성취도	0	100%	시스템 구축을 위한 자문 및 현지IT인력 제공을 통해 당초 정의된 요구사항이 모두 구현되는 것이 목표됨.	시스템 활용 모니터링 보고서	시스템 구축 이후 매년 12월	사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	0	100%	100%	100%	100%		
									연간 달성률									
	3.2-2. 수립된 평가체계 결과를 보고한 부카스센터 비율 (%)	부카스센터의 운영성과 및 서비스 품질을 모니터링하기 위해 수립된 평가체계에 따라 정기적으로 평가결과를 제출한 부카스센터의 비율	0	TBD	기초선 조사 시 수립 예정임.	부카스센터 성과평가 보고서	매년 12월	사업수행기관(PMC)	연간 실적치								#VALUE!	
									연간 목표치	0	0	0	TBD	TBD	TBD	TBD		
									연간 달성률									
	3.2-3. 수립된 부카스센터 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 수(건)	부카스센터의 지속 가능한 운영 및 서비스 품질 유지를 위해 부카스센터 발전계획과 표준 운영 매뉴얼이 공식적으로 수립-확정된 건수	0	2	공동으로 적용 가능한 발전계획 및 표준 운영 매뉴얼 각 1건을 개발함.	발전계획, 표준 운영 매뉴얼	매년 12월	사업수행기관(PMC)	연간 실적치								0%	
									연간 목표치	0	0	0	1	0	1	0		
									연간 달성률									